Travaux de réhabilitation de l'immeuble Boucher

Création de 3 logements locatifs
et d'un local à vocation artisanale
et commerciale

LAGUIOLE
Aubrac . France

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE
Liberté
Égalité
Fraternité

PRÉFET DE L'AVEYRON
Liberté
Égalité
Fraternité

La Région Occitanie
Pyrénées - Méditerranée

AVEYRON
LE DÉPARTEMENT

ACV
Communauté de Communes
Aubrac Carladez Viadène

Avril 2025 : installation de la grue et travaux de dé-couverture

Mai 2025 : découverture

Panneau de chantier et affiche de communication relative au soutien financier du Département de l’Aveyron

Mai 2025 : étais, démolitions diverses, dépose des menuiseries et modification de structures par Bernard BTP

Mai à juin 2025 : démolitions diverses et travaux de confortement



Juin 2025 : travaux de superstructures, racinaux, dalles portées, poutres et poteaux en béton armé, contre cloison ventilée, linteaux d’ouverture, maçonneries diverses…





Juillet 2025 : dalles, étais, poutres bois, réservations réseaux

Août 2025 : modifications de structures, ouvertures de baies…

Septembre à octobre 2025

Septembre à octobre 2025 : reprises en sous-œuvre béton, remplacement de linteau, reprise des appuis et seuils, réfection d'angle en pierre, traitement anti-termites, mise en place d'un échafaudage.

Octobre 2025 : échafaudage commun en partie courante et piochage de l’enduit existant pour ravalement de façade.



Novembre à décembre 2025 :
charpente et étanchéité



Janvier à février 2026 : toiture bac acier, électricité, réseaux divers, ventilation

Mars à avril 2026 : panneaux photovoltaïques en toiture, plancher chauffant, plomberie sanitaire et carrelages

Été à septembre 2026 : aménagement intérieur des appartement et travaux de finitions des chambres, cuisines et sanitaires

Octobre 2026 : travaux de finitions intérieures

REMERCIEMENTS DES PARTENAIRES

La Commune de Laguiole remercie les partenaires financiers de l'opération :

- L'Etat au titre du Fonds friche, de la DETR et de la DSIL ;
- Le Département de l'Aveyron ;
- La Communauté de Communes Aubrac Carladez Viadène.

Affiche apposée sur site durant les travaux et en attendant de recevoir la plaque du Département, commandée le 13/10/26 auprès de la Direction Communication.