REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL de la
Commune de LAGUIOLE

Nombre de conseillers

IL/Kfférents au Conseil municipal | 15 ) o

"En exercice 15 Séance du 05 juin 2026
| Présents 14

| Votants 15

Date de convocation ; 30/05/2026

L'an deux mille vingt-six, le cing juin & dix-sept heures, le Conseil Municipal de la commune de
LAGUIOLE, réguliérement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, a la salle des fétes de
LAGUIOLE, 19 rue du valat, sous la présidence de M. VIEILLESCAZES Jean-Marc, Maire,

Présents : M. VIEILLESCAZES Jean-Marc, M CHAUFFOUR Mathurin, Mme COUTOU Stéphanie, M
RIBANO Jean-Marc, Mme SALABERT Laurence, M ALAUX Jean-Francois, Mme DIMMERS Rachel,
Mme FALAIZE Nadine, Mme BRUN Bénédicte, M BALGUERIE David, M COIGNET Mickael, Mme
CAYRON Marjorie, M BRAS André, M. MAIRINIAC Jean Antoine,

Absents/Procurations : Mme MIJOULE Cécile a donné pouvoir & BRAS André,

Absents :
Secrétaire de séance : Laurence SALABERT est nommée secrétaire pour toute la séance.

OBJET DE LA DELIBERATION N°4 : Marché public d’aménagement des espaces publics du
centre bourg n°"MAPA202403 - Lot 1 - Signature de I'avenant n°2

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code de la commande publique,

VU le marché public de travaux n°MAPA202403 - Lot n°1 - relatif aux travaux d'aménagement du
centre bourg de Laguiole - Tranche 2, conclu et notifié le 29 juillet 2024, entre la Commune de
Laguiole et I'entreprise MARQUET, domiciliée 1 ZI LA FLORIZANE, 15100 SAINT FLOUR,

VU Pavenant n°1 au marché n°MAPA2024-03 - Lot n°1, approuvé par délibération du conseil
municipal du 30/01/2025 et signé le 11/02/2025 avec l'entreprise MARQUET, portant sur des
travaux en plus-values et en moins-values ;

CONSIDERANT que d'autres travaux supplémentaires sont devenus nécessaires et que ces
travaux ne changent par la nature globale du marché,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d’établir un avenant n°2 au marché n°"MAPA202403 — lot n°1, ayant
pour objet d’acter ces autres travaux en plus-values,

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le marché public des travaux d'amenagement
du centre bourg doit faire 'objet d’'un avenant n°2 concernant le lot 1 - VRD Maconnerie, étant
donné que des prestations supplémentaires de travaux, non prévues initialement, se sont avérées
nécessaires, a la demande de la maitrise d'ouvrage et/ou de la maitrise d'ceuvre :

Reéalisation de 185 m? d’enrobé supplémentaires rue du Toural : 6 280,75 € HT ;
Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales dans les escaliers du Couvent : 2 878,00 € HT ;
Fourniture et pose de grilles carrées 60x60 concaves dans la rue du Valat : 800,00 € HT ;
Réalisation d’un muret fagon orgues basaltiques & proximité du lavoir : 1 825,00 € HT
Reprise des orgues de basalte dans I'espace planté du lavoir : 1 075,00 € HT ;
Réalisation d’une ceinture sur un muret existant de la rue du Rocher : 972,50 € HT ;
Travaux supplémentaires divers dans la zone 2.1 Couvent / Fort / Eglise : drain
supplémentaire espace vert escaliers Couvent; PVC D100 reprise de tuyaux le long
d'une fagade ; pose sur béton d’une rangée d'orgues dans un terrain en pente; téte
magonnée sortie tuyau D125 ; déplacement de gaine et création d'un regard 50x50 ;
démolition de béton affleurant entre deux tampons 40x40 ; démolition de grille existantes
60x60 ; dépose soignée de 2 piles et repose d'une pile devant I'église ; reprise pile de
portillon sous église ; reprise arrase mur Couvent ; joint étanche le long du dallage de
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léglise en arriére du mur de souténement ; fourniture et mise en ceuvre de pierre brute
en aménagement derriére les bordures du parking du Couvent : total de 8 734,00 € HT.

e  Travaux supplémentaires divers dans la zone 2.2 Couvent / Ecole : reprise de grille angle
école ; reprise de gaine devant école et création d'un regard 40x40 ; remblaiement en
20/40 dans le caniveau le long de 'école et reprise béton ; reprise regard drain pied de
mur de souténement : total de 2 100 € HT ;

e Travaux supplémentaires dans la zone 2.3 Rue du Valat : fourniture et mise en ceuvre de
grave émulsion et enduit bi-couche sur le début de la rue de I'église : 2 415,00 € HT.

e Travaux supplémentaires divers dans la zone 2.4 Toural / Impasse Casses : reprise
plafond D1000 regard devant boulangerie ; muret magonné double faces y compris
arrase ; plus-value pour pose de dallage sur enrobé existant place du Toural ; fourniture
et mise en ceuvre de pierre brute en aménagement : 1 816,00 € HT.

Le montant total des travaux supplémentaires a présenter dans I'avenant n°2 au marché cité en
objet s’éléve donc a 28 896,25 € HT.

En conséquence, le projet d’avenant n°2 modifie les montants du marché - lot 1 - comme suit :

Rappel du montant initial du marché : 734 965,85 € HT
Montant de 'avenant n°1 : 29 546,28 € HT

Montant de 'avenant n°2 : 28 896,25 € HT

Nouveau montant du marché : 793 408,38 € HT

Soit une augmentation totale du montant du marché initial de 58 442,53 € HT, soit 70 131,04 € TTC
(+7,95 %).

Conformément a larticle L2194-1 du Code de la Commande publique, M. le Maire demande
Pautorisation au Conseil municipal de conclure 'avenant n°2 a l'acte d’engagement signé avec
Pentreprise MARQUET pour le lot n°1 du marché de travaux d'amenagement du centre bourg

(Tranche 2).
Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré :

- DECIDE de conclure P'avenant n°2 au marché n°MAPA202403 - lot 1 relatif aux travaux
d’aménagement du centre bourg, pour un montant de 28 896,25 € HT ;
- AUTORISE Monsieur le Maire, son adjoint délégué ou son représentant a signer le

présent avenant ;
- CHARGE Monsieur le Maire, son adjoint délégué ou son représentant a effectuer toutes

les démarches nécessaires & I'exécution de la présente délibération.

[_CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR: 15

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

La secrétaire de séance,
Laurence SALABERT
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